



































































































№ п/п	Наименование объекта	Классификация	Содержание работ	Единица измерения	Количество	Стоимость	Сроки	Исполнитель	Статус	Примечание	Дата	Подпись	М.П.	Итого
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
16														
17														
18														
19														
20														
21														
22														
23														
24														
25														
26														
27														
28														
29														
30														
31														
32														
33														
34														
35														
36														
37														
38														
39														
40														
41														
42														
43														
44														
45														
46														
47														
48														
49														
50														
51														
52														
53														
54														
55														
56														
57														
58														
59														
60														
61														
62														
63														
64														
65														
66														
67														
68														
69														
70														
71														
72														
73														
74														
75														
76														
77														
78														
79														
80														
81														
82														
83														
84														
85														
86														
87														
88														
89														
90														
91														
92														
93														
94														
95														
96														
97														
98														
99														
100														































№	Наименование работ	Единица измерения	Количество	Стоимость	Сроки	Исполнитель	Статус	Примечание
1	1. Подготовка проектной документации	шт.	1	1000000	01.01.2024 - 31.03.2024	ООО "СтройПроект"	Завершено	
2	2. Земельные работы	м²	1000	2000000	01.04.2024 - 30.06.2024	ООО "ЗемельСервис"	В процессе	
3	3. Фундаментные работы	м³	500	1500000	01.07.2024 - 31.08.2024	ООО "ФундаментСтрой"	В процессе	
4	4. Стеновые работы	м²	2000	4000000	01.09.2024 - 31.10.2024	ООО "СтеныСтрой"	В процессе	
5	5. Крышные работы	м²	1000	2000000	01.11.2024 - 31.12.2024	ООО "КрышаСтрой"	В процессе	
6	6. Внутренние отделочные работы	м²	3000	6000000	01.01.2025 - 31.03.2025	ООО "ОтделкаСтрой"	В процессе	
7	7. Наружные отделочные работы	м²	1000	2000000	01.04.2025 - 31.06.2025	ООО "ОтделкаСтрой"	В процессе	
8	8. Санитарно-технические работы	шт.	10	1000000	01.07.2025 - 31.08.2025	ООО "СантехСтрой"	В процессе	
9	9. Электротехнические работы	шт.	5	500000	01.09.2025 - 31.10.2025	ООО "ЭлектрСтрой"	В процессе	
10	10. Благоустройство территории	м²	5000	1000000	01.11.2025 - 31.12.2025	ООО "БлагоустройствоСтрой"	В процессе	
11	11. Монтаж инженерного оборудования	шт.	5	500000	01.01.2026 - 31.03.2026	ООО "ИнженерСтрой"	В процессе	
12	12. Приемка и сдача объекта	шт.	1	1000000	01.04.2026 - 31.06.2026	ООО "СтройПроект"	В процессе	
13	13. Итого			20000000				























































































































